RESUMEN COMUNICACIÓN

TÍTULO

EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DE UN EIAV EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

INTRODUCCIÓN

La Subdirección de Docencia, Investigación e Innovación de Enfermería ha liderado la instauración de un Equipo de Infusión y Acceso Vascular(EIAV) como proyecto estrátegico para toda la organización.

El servicio de Medicina Intensiva era el receptor de las interconsultas para la inserción de catéteres venosos centrales (CVC) y de inserción periférica (PICC). Siendo difícil, en ocasiones, ser proactivo en el acceso vascular cuando el paciente llegaba al servicio.

La necesidad de mejora y cambio en la gestión del acceso vascular ya había sido detectada en nuestra institución, pero la pandemia nos dió el impulso para instaurar el EIAV.

OBJETIVOS

Desarrollar un proyecto de implementación que permita la instauración de un EIAV.

METODOLOGÍA

Se definió la estructura del proyecto en 8 fases: 1-Proceso de selección, 2-Definición de cartera de servicios y circuitos, 3-Plan de formación dirigido al EIAV, 4-Grupos de trabajo(Medicina Intensiva, Farmacia y Medicina Preventiva), 5-Elaboración de procedimientos,registros e interconsulta,6-Logística de recursos materiales y estructurales, 7-Difusión a los servicios implicados,8- Inicio de la actividad: inserción de los dispositivos y formación a los profesionales en los cuidados y mantenimiento de los mismos.

RESULTADOS

En octubre de 2021 se inició la puesta en marcha del proyecto. La implementación comenzó en los servicios de Neumología, Medicina Interna y Hospitalización a Domicilio. Los beneficios descritos hasta ahora han sido: mejora en la gestión del capital venoso de los pacientes, la individualización y optimización del acceso venoso, disminución de complicaciones, completar terapia IV con éxito, reducción del número de punciones al paciente, satisfacción de paciente, familiares y profesionales, disminución de las cargas asistenciales en las unidades diana .

CONCLUSIONES

La buena acogida que ha tenido el proyecto pone de manifiesto que la introducción de un EIAV exige de una planificación y estructura adaptada al entorno de la organización.

Las características de este proyecto no se centran exclusivamente en los conocimientos técnicos sino todo lo contrario, en una serie de competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo, toma de decisiones

compartida y la resolución de problemas, las cuales consideramos han sido determinantes durante todo el proceso de implementación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Del Rio C, Corredor R, Cubero MA, Lafuente E, Lasso de la Vega, C. (2020). Excelencia en la creación de Equipos de Infusión y Acceso Vascular: Becton Dickinson.

2. Armenteros V. Los equipos de terapia intravenosa (ETI), opción segura de gestión del cuidado vascular [Internet]. Enfermería Activa del Siglo XXI: blog abierto; 7 de diciembre de 2020. Disponible en: www.enfermeriaactiva.com

3. Infusion Nursing Society. Infusion Therapy Standards of Practice. J Infus Nurs. 2016;39(1):1-169.

4. Ferraz Torres, M., Mañeru Oria, A., Corcuera Martínez, M. I., Díez Revilla, A., Aldonza Torres, M., Escobedo Romero, R. L., ... & Casado del Olmo, M. I. (2018). Implantación de una unidad de terapia intravenosa: Una realidad en marcha. Rev. Rol enferm, 568-576.